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CUVINTE CHEIE 

Managementul proiectelor, proiect, fonduri structurale, fonduri, programe operaționale, 

implementare, Regiunea de Nord-Vest, proiect de succes 

 

 

REZUMAT TEZA DE DOCTORAT 

Teza de doctorat CONTRIBUȚII PRIVIND ÎIMBUNĂTĂȚIREA MANAGEMENTULUI 

ACCESĂRII ȘI UTILIZĂRII FONDURILOR STRUCTURALE  are ca obiectiv general 

îmbunătăţirea managementului accesării și utilizării fondurilor structurale europene în perioada 

2014-2020, precum și o analiză a perioadei de programare 2007- 2013, demersul ştiinţific 

încadrându-se în sfera domeniului management.  

Teza de doctorat îşi propune să evidenţieze factorii care influenţează eficienţa accesării și 

utilizării fondurilor structurale europene în vederea cunoașterii mai detaliate a procedurii de 

accesare a fondurilor europene nerambursabile (fondurilor structurale) de către potențialii doritori, 

prin exemplificarea unui proiect implementat cu succes. Obiectivul secundar al acestei teze este 

evaluarea stadiului cunoaşterii privind politicile comunitare relevante implementării fondurilor 

europene precum şi instrumentele implementării acesteia, evaluarea instituţiilor implicate în 

procesul de implementare a fondurilor europene, descrierea analitică a stadiului actual de accesare, 

implementare și finalizare a proiectelor, cuantificarea influenţei factorilor social-economici asupra 

managementului fondurilor europene şi crearea de instrumente care permit creşterea gradului de 

accesare a fondurilor structurale, având ca finalitate implementarea cu succes a programelor 

finanțate din aceste fonduri.  

Titlul tezei de doctorat explică acest lucru: îmbunătăţirea managementului accesării și 

utilizării acestor fonduri la toţi deţinătorii de interese în vederea creşterii gradului de accesare şi 

implementare cu succes a acestora. 

Teza de doctorat şi-a propus: 

- identificarea şi analiza barierelor care duc la reducerea gradului de accesare a fondurilor 

structurale europene; 

- prezentarea detaliată a ceea ce înseamnă fonduri structurale și programe operaționale 

accesate în perioada 2007- 2013 și 2014- 2020, analizând impactul implementării acestora; 
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- detalierea gradului de accesare și implementare a fondurilor structurale în domeniul 

dezvoltării regionale la nivelul Regiunii de Nord- Vest; 

- analiza efectelor pozitive și negative a unui exemplu de bune practice, implementat în 

Regiunea de Nord- Vest. 

 

Pentru a contura o imagine asupra stadiului actual de accesare și implementare a fondurilor 

europene de către beneficiarii de interese, s-au folosit rezultatele analizei statisticilor de pe 

platformele SMIS și INS. Astfel, obiectivele cercetării utilizate demonstrează că accesarea 

fondurilor europene, care are ca rezultat implementarea acestor fonduri, contribuie la dezvoltarea 

regională a țării. Argumentele care susţin oportunitatea practică ţin de calitatea de Stat Membru 

pe care o deţine România în Uniunea Europeană, nivelul de dezvoltare mai scăzut faţă de cel 

european, dar şi diferenţiat în profil regional, precum şi de importanţa acestor fonduri.  În calitate 

de Stat Membru (SM), România trebuie nu numai să-şi crească eforturile pentru atragerea mai 

multor fonduri europene, dar şi să-şi dezvolte capacitatea de absorbţie a acestora, astfel încât să se 

realizeze o corelaţie puternică între disponibilitatea fondurilor şi nevoile  de investiţii publice.  

 

Obiectivele specifice ale cercetării sunt: 

 Prezentarea conceptelor de bază ale managementului proiectelor, tipologia, caracteristicile, 

etapele proiectului, precum și abordările managementului proiectelor;  

 Prezentarea conceptelor teoretice de bază în domeniul fondurilor structurale, utilizând 

diferite noțiuni teoretice și abordări existente în literatura de specialitate pentru a realiza 

un cadru teoretic complex și complet, precum și conturarea impactului politicii de coeziune 

la nivel european; 

 Identificarea politicilor comunitare care conduce la aplicarea politicii regionale prin 

programele naționale de dezvoltare și în subsidiar prin programe operaționale; 

 Identificarea domeniilor de intervenție majore a fondurilor structurile din cadrul 

programelor operaționale și anume Politica de dezvoltare regională; 

 Implementarea fondurilor structurale în România, care se realizează printr-un Program 

Național de Dezvoltare Rurală - program prin care se acorda fonduri nerambursabile de la 

Uniunea Europeana și Guvernul României pentru dezvoltarea economico- socială a 

spațiului rural din România; 
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 Realizarea unui studiu empiric privind impactul fondurilor europene acordate de Uniunea 

Europeană asupra dezvoltării regiunii Nord–Vest, care include: prezentarea regiunii de 

dezvoltare Nord- Vest, profilul economic al acesteia, analiza SWOT (a punctelor forte si 

acelor slabe în accesarea si utilizarea fondurilor europene în regiune), implementarea 

programelor operaționale la nivelul regiunii Nord- Vest, analiza implementării unui proiect 

de succes în Regiunea de dezvoltare Nord- Vest. 

  

 

Teza este structurată pe șapte capitole acoperind problematica de cercetat din punct de vedere 

teoretic, metodologic și practic. Prezentăm în continuare structura tezei pe capitole. 

 

 Capitolul I, intitulat „Definirea Managementului Proiectelor” include noțiuni și abordări 

în literatura de specialitate, cât și în structura organizațională respectiv în societate. Este abordat 

conceptul de proiect, precum și caracteristicile și tipologia acestuia, iar în finalul capitolului se 

conturează legătura dintre proiect și program, identificându-se diferențele și similitudinile dintre 

aceste două concept. 

 

 

Capitolul II, intitulat „Definiția Fondurilor Structurale”, include prezentarea detaliată a 

abordărilor existente în literatura de specialitate privind fondurile de pre-aderare, fondurile 

structurale, precum și alte fonduri adiacente celor europene. În acest capitol se analizează 

importanța politicii de coeziune în Uniunea Europeană, rolul acesteia în bugetul Uniunii Europene, 

precum și impactul acesteia. Mai mult se arată în acest capitol că, pe lângă fondurile europene, 

există și alte fonduri, ca de exemplu fondurile SEE și norvegiene, care ajută atât statele membre 

ale Uniunii Europene să prospere în economia lor, cât și câteva state din afara Uniunii Europene.  

 

Capitolul III, intitulat „Politici comunitare relevante pentru implementarea fondurilor 

structurale”, analizează modul de absorbție și implementare a finanțărilor primite de la Uniunea 

Europeană. Aceste finanțări se obțin în cadrul unor proiecte, care se încadrează în anumite 

programe operaționale stabilite de către Uniunea Europeană și de către Planul Național de 

Dezvoltare Rurală adoptat de România pentru perioada 2007- 2013 respectiv perioada 2014- 2020. 
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Capitolul IV este intitulat „Analiza Regiunii de Nord- Vest (Transilvania Nord)”. Am ales 

regiunea de dezvoltare Nord–Vest pentru realizarea acestui studiu datorită atractivității sale 

economice și a potențialului de dezvoltare, a resurselor financiare și umane. Prin acest capitol sunt 

analizate avantajele și dezavantajele acestei regiuni de dezvoltare, precum și impactul și rolul 

Agenției de Nord- Vest și Camerei de Comerț și Industrie în această regiune, punctele forte 

(numărul mare de firme cu capital străin, numărul mare de întreprinderi mici și mijlocii, etc.), 

punctele slabe (lipsa industriilor de înaltă tehnologie, lipsa infrastructurii de afaceri în multe zone 

din regiune, etc.), oportunitățile (existenţa facilităţilor în zonele defavorizate, înfiinţarea unor 

parcuri industriale, etc.) și amenințările (existența unor zone slab dezvoltate în cadrul regiunii, etc.) 

la nivelul Regiunii de Nord- Vest. Această regiune este superioară altor regiuni de dezvoltare din 

România datorită ratei scăzute a șomajului, a investițiilor străine, care duce la dezvoltarea 

economică și creșterea locurilor de muncă. 

 

Capitolul V intitulat „Implementarea Programelor Operaționale în Regiunea de Nord- 

Vest” analizează impactul și implementarea programelor operaționale din perioada de programare 

2007- 2013 la nivelul Regiunii de dezvoltare Nord- Vest, având în vedere gradul de contractare, 

implementare și finalizare a proiectelor finanțate din bugetul programelor operaționale. În urma 

analizei implementării programelor operaționale, Regiunea de Nord- Vest a evoluat din punct de 

vedere al nivelului de trai și economico-financiar, fiind una dintre regiunile care a contractat cele 

mai multe proiecte europene. 

 

Capitolul VI intitulat „Analiza unui proiect de succes – Claudiopolis”, analizează un 

exemplu de bune practice, implementat în Regiunea de dezvoltare Nord- Vest, în județul Cluj, 

localitatea Cluj- Napoca, astfel dorindu-se a se identifica principalele probleme în accesarea şi 

implementarea proiectelor finanţate din bugetul Uniunii Europene, finanţat prin POSDRU, axa 

prioritară 2 “Corelarea învățării pe tot parcursul vieții cu piața muncii”, domeniul de intervenție 

2.1 “Tranziția de la școală la viața activă”, cod proiect POSDRU/161/2.1/G/142320. Proiectul 

Claudiopolis a fost implementat pe o durată de 18 luni, beneficiarul fiind Universitatea Babeș 

Bolyai, a avut ca și parteneri Colegiul Național ”George Coșbuc” din Cluj- Napoca și Asociația 

Inceptus România; grupul țintă a fost ales din cadrul Colegiului Național ”George Coșbuc” din 
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Cluj- Napoca (40 de elevi) și din cadrul a trei facultăți ale beneficiarului (450 de studenți); obiectul 

principal al acestui proiect a fost creșterea nivelului de ocupabilitate al elevilor și studenților în 

domeniul de pregătire, prin implementarea unor instrumente inovative de practică și simulare 

antreprenorială în managementul carierei. 

 

Capitolul VII, intitulat „Concluzii şi contribuții personale”, prezintă concluziile finale  

privind cercetarea teoretică și experimentală, recomandările și contribuțiile proprii, limitele 

cercetării, precum şi direcțiile viitoare ale cercetării noastre. 

 

În concluzie, considerăm că domeniul fondurilor structurale este încă un domeniu nou în 

România, în plină dezvoltare, acest domeniu trebuie îmbunătățit prin optimizarea managementului 

proiectelor, mai ales prin implicarea managerilor de proiect în procesul de conștientizare a 

importanței și impactului proiectelor asupra societății, astfel rezultând implementarea cu succes a 

proiectelor și implicit ridicarea nivelului de trai al regiunii de implementare, și prin corelarea 

proiectelor în curs de implementare cu proiectele implementate și finalizate cu succes, astfel 

rezultând integrarea proiectelor în strategia de dezvoltare a organizațiilor. 

 

 

 


